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Sammanfattning 
Mitt slutarbete går ut på att beskriva processen för att ordna ett evenemang. 
Evenemanget jag ordnade var en konsert för ortsborna i Sjundeå då Sjundeå fyllde 
550år. Planen med evenemanget var att ta fram Sjundeås egna talanger under 
jubileumsåret och skapa ett evenemang som blir ihåg kommet med glädje när man 
ser tillbaka på evenemanget. I mitt arbete kan man läsa om teori för evenemangs 
planering och om hur jag gjorde med hjälp av teorin. Ämnen jag tar upp är: 
evenemangsturism, varför man ordnar evenemang, planeringen, marknadsföringen, 
budgeten o.s.v. Hela processen finns med från början till slut och man får även till 
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This bachelor’s thesis is about the process behind doing an event and in this case 
the event Spectacilur Sjundeå. 
The event I made was the event Spectacilur Sjundeå, this event was made in honor 
of the village Sjundeå on its 550 years. The plan for this event was to only have 
artist from Sjundeå performing and that everybody that attended would remember 
this event with happiness. The plan was also to advertise Borgvik, the event venue.  
In my bachelor’s thesis you can also read about the theory of events planning and 
how I worked with the help of the theory. Topics I am raising is: events tourism, how 
to organizes events, planning, marketing, budget, etc. The whole process is 
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För att åstadkomma ett lyckat evenemang krävs att arrangören gör ett noggrant 
planeringsarbete.  Det gäller att grundligt fundera över hur evenemanget ska 
förverkligas för att allt ska fortlöpa så smidigt som möjligt. Arrangören skall därför 
under planeringsfasen fästa speciell uppmärksamhet vid vissa faktorer, som t.ex. 
marknadsföring, besökare, program och evenemangsplats. I mitt examensarbete 
presenterar jag förutom teorin kring ett lyckat evenemang också förverkligande av 
evenemanget Spectacilur Sjundeå, som jag själv arrangerar. Min uppdragsgivare är 
Södra Sjundeå ungdomsförening. Tillsammans med ungdomsföreningens styrelse har 
jag utarbetat ett fungerande koncept för evenemanget. Det här har jag gjort genom att 
sätta in mej i teorin om evenemangsplanering. Tanken är att jag ordnar evenemanget i 
ungdomsföreningens regi. 
 
1.1 Syfte  
Syfte med mitt arbete är att planera, genomföra och evaluera ett evenemang. I det här 
fallet handlar det om evenemanget Spectacilur Sjundeå.  
Konserten Spectacilur Sjundeå ordnas eftersom Sjundeå firar sitt 550 års jubileum i år 
och ungdomsföreningen vill gärna synas under kommunens jubileumsår. 
Ungdomsföreningen vill bland annat påminna kommuninvånarna om att 
lokalföreningen finns till.  
Evenemanget är gratis eftersom jag och min uppdragsgivare hoppas att därigenom 
kunna locka en större publik. Samtidigt hoppas vi att människor som inte besökt 
ungdomslokalen förut skall hitta dit, vilket förhoppningsvis kunde leda till att besökarna 
i framtiden vill hyra lokalen för egna evenemang.  Tanken är också att kommunens 
invånare ska få en känsla av att det händer saker och ting i vår lilla by samtidigt som de 
upptäcker att det bland kommuninvånarna finns många duktiga talanger. Till syftet hör 




Jag utgår i mitt examensarbete främst från Judy Allens teorier kring evenemang som 
hon presenterar i boken ”Event planning”.  Jag följer ändå inte Allens modell till fullo 
eftersom jag tar upp aspekter i mitt examensarbete som hon inte behandlar. Jag valde att 
utgå från hennes teorier eftersom hennes sätt att förklara och klarlägga tilltalade mig 
mest. Mitt arbete är upplagt enligt en modell där jag presenterar teoridelen under 
huvudrubriken och under underrubriken åskådliggör jag sedan hur jag i praktiken 
använt mig av teorin. 
Jag har delat upp arbetet i planeringsprocessen, utförandet och utvärderingen. Under 
dessa huvudrubriker har jag sedan tagit upp det som hört dem till. Teorin presenteras 
först och har sedan en underrubrik med förklaringen till hur jag gjorde. Jag har även 
plockat ner kopplingar från teorin i texten där jag behandlar mitt agerade inför, under 














2. Vad är ett evenemang? 
Evenemang är någonting som håller på en viss utsatt tid. Tiderna när evenemanget 
börjar och slutar är alltså fastslagna. Det finns inte två evenemang som kan vara exakt 
likadana. Platsen, programmet, ledningen och publiken gör att evenemangen blir olika. 
Evenemang kan ordnas i olika skalor och på olika sätt. Några exempel är bland annat 
specialevenemang, megaevenemang, mediaevenemang och offentliga evenemang (Getz, 
2005, 10-19). Det olika typer av evenemang gås tydligare in på under rubriken 2.2 
Evenemang av olika slag. 
 
2.1 Evenemangsturism 
Ett evenemang kan i princip ordnas av vem som helst som arbetar inom 
servicebranschen. Syftet med ett evenemang är att man vill locka kunder till sig och till 
sin attraktion. Med hjälp av ett evenemang lyckas en arrangör hålla kvar kunden inom 
sin egen region vilket leder till att kunden gör av med sina pengar på det arrangören 
själv har att sälja. Ett evenemang kan också locka kunder till ett ställe de kanske inte 
annars skulle besöka.  
Om ett evenemang ordnas traditionsenligt kan det bidra till att kunder återkommer år 
efter år. Dessutom kan familjer också locka med sig släkt och vänner vilket kan bidra 
till nya kunder som kanske inte annars skulle besöka platsen (Getz, 2005, 10-15). 
  
Evenemang kan vara tunga att ordna och för någon som jobbar med att ordna 
evenemang kan det kännas tråkigt då man arrangerar ett liknande evenemang för 
tjugonde (20) gången. Det man alltid måste minnas är att varje evenemang har en egen 
mening och att det i publiken kanske finns någon som inte har upplevt evenemanget 
förut. Ett välplanerat evenemang är ett lyckat evenemang medan ett dåligt planerat 




2.2 Evenemang av olika slag 
Evenemang kan ordnas i olika skalor och på olika sätt. Några exempel är bland annat: 
 Specialevenemang: Evenemang som ordnas i regel en gång men kan förekomma igen. 
Specialevenemanget har ingen tidsaxel. 
 Megaevenemang: Evenemang som överskrider 1 (en) miljon besökare och har en 
budget på ca 500 miljoner dollar. Olympiaderna kan räknas till den här formen av 
evenemang. 
Mediaevenemang: Evenemang som sänds direkt på televisionen. Exempel på de här är 
bland annat sportevenemang som t.ex. matcher. 
Offentliga evenemang: Evenemang som t.ex. företag ordnar som marknadsföring för 
deras företag (Getz, 2005, 15-19). 
 
2.3 Syfte med evenemang 
Ett bra sätt för att få synlighet är att ordna ett evenemang. Det ger till exempel ett bolag 
möjlighet att förbättra eller uppehålla ett gott ansikte utåt som kanske annars skulle 
glömmas bort eller förbli negativt. 
Vanliga orsaker till att man ordnar ett evenemang kan också vara traditionsenliga 
högtider under kalenderåret. Det kan handla om dagar som har firats sedan historiens 
begynnelse och som betyder mycket för folket. I princip alla länder, städer och 
kommuner har sina egna evenemang som ordnas årligen. Den här sortens evenemang 
kan till exempel vara karnevaler, festivaler, religiösa evenemang eller evenemang som 
ordnas i syfte att underhålla. Till underhållande evenemang räknas evenemang där det 
finns folk som uppträder med till exempel sång, dans, teater och poesi. Ett 
underhållande evenemang kan också vara någon form av utställning för konst, hantverk 
eller dylikt. En annan form av evenemang är marknader. Marknadsevenemang ordnas 
för att samla folk till ett och samma ställe där alla har möjlighet att köpa eller sälja 
produkter. Marknadsevenemang är den typen av marknader som har en bestämd tid då 
de börjar och slutar (Getz, 2005, 19-24). 
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Då man ordnar evenemang attraherar man ofta turister som kanske inte annars skulle 
besöka evenemangsstället.  
Evenemang kan enligt undersökningar ge en positiv inverkan på evenemangsplatsen. 
Här kan vinterolympiaden fungera som ett typexempel. Intresset för OS-staden ökar 
även efter att evenemanget har tagit slut. Stora evenemang i stil med OS kan också 
hämta med sig stora förbättringar för evenemangsorten: Det kan t.ex. byggas nya hotell 
och restauranger. Det här bidrar till fler arbetsplatser vilket i sin tur ger fler 
skattebetalare som leder till en bättre ekonomisk situation. Med hjälp av evenemang kan 
man också vända negativa händelser till en aning mer positiva. Det här fungerar främst 
vid evenemang som är förknippade till katastrofer eller dylikt. 
Kommuner ordnar också evenemang eftersom det är viktigt att uppehålla ett gott ansikte 
utåt. Därför kan kommuner ibland ordna evenemang som inte är ekonomiskt lönade, 
men som i stället håller upp en viss bild av orten och en viss standard (Getz, 2005, 10-
15). 
 
Ytterligare en orsak till att arrangera ett evenemang är lågsäsongen. Om man ordnar 
evenemang under lågsäsongen höjer man möjlighet att locka fler kunder också då det 
inte är högsäsong. Om evenemanget är återkommande vinner arrangören ekonomiskt 
om han/hon har en fast plats och plan för evenemanget. Evenemang är också väldigt bra 
för imagen som ibland kan behöva ett lyft (Andersson m.fl. 2009, 17-18). 
 
2.3.1 Syftet med Spectacilur Sjundeå 
Spectacilur Sjundeå ordnas i Sjundeå den 16 oktober 2010 med start klockan 17.00. 
Orsaken till att evenemanget arrangeras är att Sjundeå fyller 550 år i år. Jag och min 
uppdragsgivare, Södra Sjundeå ungdomsförening främst ordförandet Marie Wirén-
Gottberg , kom gemensamt överens om att ett evenemang med fokus på kommunens 
egna talanger kunde vara en lyckad satsning. Evenemanget ska alltså lyfta fram en del 
av de musikaliskt begåvade ortsborna och som speaker fungerar en ung lovande 
skådespelarstuderande. Alla som står på scenen är antingen födda i Sjundeå eller har 
flyttat till kommunen.  
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Evenemanget ifråga är alltså en konsert. Konserten kunde ses som en hyllningskonsert 
tillägnad Sjundeå kommun. Konserten kommer att vara ett gratisevenemang eftersom 
uppdragsgivaren och jag ansåg att evenemanget är någonting alla skall ha möjlighet att 
vara med om. Det är ett medvetet val också för att locka fler människor till 
evenemanget och ungdomslokalen. Med hjälp av det här evenemanget hoppas vi att 
publiken skall få en positiv bild av föreningshuset vilket kunde bidra till att lokalen 
oftare hyrs ut för olika evenemang. Som Andersson m.fl.(2009) nämnde i teorin kan ett 
evenemang bidra till mer uppmärksamhet och synlighet för evenemangsplatsen. På det 
här sättet hoppas vi att också föreningshuset Borgvik ska få mer synlighet. 
Evenemanget har ändå en stor begränsning och det är att den är enspråkigt svensk.  
Eftersom konserten inte kan kategoriseras som ett megaevenemang kommer det här 
evenemanget inte att bidra till några nya byggnader eller dylikt men däremot kan 
evenemanget eventuellt öppna ögonen för vilken kapacitet Sjundeåborna har. På 
evenemanget framförs bland annat en ny låt som är skriven och gjord enkom för 
Sjundeå och konserten Spectacilur Sjundeå. 
 
 
3. Planeringsprocessen av evenemang  
3.1 Planeringen av en vision för evenemanget 
Planeringen hör till de viktigaste aspekterna för att ett evenemangs skall lyckas. Det 
finns de som anser att planeringsprocessen av evenemang är onödig eftersom det under 
evenemangets gång kan ske förändringar. Sanningen är ändå att om ett evenemang är 
välplanerat kommer det inte några överraskningar. Det här eftersom alla borde veta vad 
som händer var, när och hur. Ett lyckat evenemang skall planeras väl (Bowdin m.fl., 
2001, 67-68). 
När ett evenemang planeras måste man först skriva ner vilken bild av evenemanget man 
har: Hur evenemanget skall se ut och vad det skall hämta med sig. Budgeten för hela 
evenemanget är också en viktig aspekt i planeringsskedet. Då man sedan har skrivit ner 
alla sina tankar och planer måste det räknas ut vad som är möjligt att ordna inom 
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budgeten. Det måste noggrant övervägas vilka delar som absolut måste finnas med för 
att allting ska löpa smidigt. Hela evenemanget måste gås igenom steg för steg. 
Arrangören ska långt innan evenemangsplatsen ens är bokad ha klart för sig hur 
evenemanget skall se ut och vad hon/han vill få ut av det. Det gäller att försöka avgöra 
vad som verkligen behövs med i evenemanget för att det skall bli så lyckat som möjligt. 
För att inte överskrida budgetramarna måste man utgå från det som evenemanget 
verkligen behöver och inte bara det man själv vill ha. Ibland kan billiga småsaker ge en 
bra känsla för evenemangsbesökaren och då kan just det där lillaextra vara någonting 
evenemanget behöver för att lyckas.  
Arrangören gör klokt i att fundera över vilken stil evenemanget skall ha och hur 
evenemangsplatsen ska se ut. Man måste ta i beaktande vad man vill skapa och hur man 
vill lyfta stämningen på evenemanget. Allt från evenemangsplatsen till gästerna bidrar 
till stämningen. Om platsen är för stor eller för liten med tanke på mängden gäster kan 
båda två ha en negativ effekt på evenemanget. Programmet under evenemanget ska 
gärna ha lättsamma inslag som håller stämningen uppe och gör att gästen trivs. Något 
som ofta orsakar dålig stämning är dålig luft, långa väntetider, dåligt planerad 
sittordning och hunger. Negativ stämning sätter ofta sig som ett tryck i luften och 
orsakar att hela evenemanget känns jobbigt och tungt (Allen, 2008, 7-17).  
 
3.1.1 Planering av Spectacilur Sjundeå får sin början 
Allting började med att jag hade en idé som jag ville förverkliga. Idén var att under 
Sjundeås jubileumsår ordna ett evenemang som skulle ta fram Sjundeås egna talanger 
och vars främsta målgrupp är sjundeåborna själva. Jag ville att det skulle innehålla 
enbart talanger från kommunen och att sjundeåborna skulle lägga märke till hur rik vår 
lilla kommun är på förmågor. Jag tog kontakt med min uppdragsgivare, Södra Sjundeå 
ungdomsförening, och frågade om ungdomsföreningen hade intresse att medverka i ett 
evenemang av den här stilen. Ungdomsföreningen ville gärna samarbeta så vi bokade in 
ett möte. 
 
Som Allen (2008) säger skall man skriva ner hur man vill att evenemanget skall se ut, 
vad det skall hämta med sig och i vilken budget man rör sig. I det här skedet är det även 
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viktigt att ta i beaktande vad som är möjligt inom den budget man har. 
 På mötet gick vi igenom vad föreningens styrelse hade för tankar kring evenemanget 
och vad vi skulle ta fasta på i evenemanget. Föreningen ville gärna se att det här 
evenemanget sågs som en gåva till kommunen till dess 550 år. Då bestämdes att 
konserten skulle vara gratis för att så många som möjligt skulle ha möjlighet att komma. 
Min plan med att enbart bjuda på förmågor från Sjundeå var en idé de tyckte väldigt 
mycket om.  
 
Allen (2008) sätter även vikt på att man skall planera noga hurudan lokal man vill ordna 
sitt evenemang på och vad som är en fungerande lokal för just det evenemanget. Att 
hålla budgeten inom ramarna är en annan sak Allen (2008) sätter som en viktig punkt.  
Evenemangsplatsen var klar från början för Spectacilur Sjundeå. Södra Sjundeå 
ungdomsförening har en egen lokal som vi såg som en naturlig plats för evenemanget. 
Sedan diskuterade vi hur allt skulle fungera i sin helhet. Det hörde till min uppgift att 
planera och ordna evenemanget utgående från föreningens önskemål men med idéer 
från båda parter samtidigt var det även min uppgift att se till att det inte blev några 
utgifter för föreningen. Tillsammans funderade vi över vilka talanger vi hade i kommun 
och jag kontaktade sedan dem. Det vi hoppades på var att alla artister skulle ställa upp 
gratis eftersom evenemanget vi ville ordna var ett gratis evenemang. Södra Sjundeå 
ungdomsförening önskade att vi skulle ha ett programblad(bilaga 1) som man kunde 
sälja och detta gjorde jag i ordning. Samtidigt kom vi överens om att kolla upp möjliga 
sponsoreringar på grund av att Södra Sjundeå ungdomsförening inte är någon rik 
förening. 
 
 Under evenemanget kommer föreningens egna representanter att hjälpa till för att 
allting ska fungera. Underhållningen under konserten bokades snabbt och alla verkade 
väldigt ivriga att ställa upp med tanke på att de ställde upp utan någon som helst 
ekonomisk ersättning, det här gällde såväl artisterna som personalen.  
 
Vid planeringen av ett evenemang tar Allen (2008) upp det faktum att lokalen där 
evenemanget hålls måste vara passande för evenemanget och att det även är av rätt 
storlek. Lokalen kan ha en stor inverkan på hur gästerna ser på evenemanget. 
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Utrymmets utseende planerades tillsammans med uppdragsgivaren. Lokalen har tidigare 
ordnat evenemang i konsert stil så för det här ändamålet fungerade lokalen väl. Här 
diskuterades även vad som fanns till hands och vad det fanns möjlighet att ordna. Stolar 
och bord fanns på stället så mycket som man fick att rymmas så det var utsmyckningen 
som måste inhandlas. Vi bestämde oss för att i utsmyckningen av scenen använda oss av 
naturen och därför dekorerade vi med stenar och växter. Vi ville ge en stämning där allt 
man såg under evenemanget hade någon koppling till Sjundeå och nu var även 
utsmyckningen plockad från Sjundeås natur. Evenemangsplatsen går jag mer grundligt 
in på i kapitel 3.7 Evenemangsplatsen. 
 
3.2 Programmet 
Programmet är en väldigt viktig del av ett evenemang. Det är ofta just programmet som 
gör att evenemangets kunder tar sig till en tillställning. Programmet kan vara allt från en 
världsartist som uppträder för publik till dans på ungdomsgården. Evenemanget kan till 
exempel vara en invigning, avslutning, hyllningsfest eller kväll för sammanhållning,  
I ett lyckat koncept skall programmet först ta tag i kunden för att kunden sedan skall 
kunna ta ett fastgrepp om evenemanget och gå in i programmet och samtidigt tappa 
uppfattningen om tiden eftersom att hon/han berörs så starkt av evenemanget 
(Andersson m.fl., 2009, 134-136).  
Då man väljer programmet för evenemanget är det viktigt att ha klart för sig själv vad 
det är man vill erbjuda kunden och hur man vill att evenemanget skall se ut. Arrangören 
måste känna kunden så väl att han/hon vet vad kunden roas av. Då man är i kontakt med 
artisterna är det viktigt att också de får veta vad det är som önskas av dem och vad som 
passar in i evenemanget. Det har hänt sig att folk som ordnat evenemang har bokat 
kända artister, men eftersom arrangören inte själv egentligen har vetat vad de bokat har 
evenemanget misslyckats totalt. Därför är det viktigt att evenemangsordnaren själv har 
koll på vad som erbjuds. Det är också viktigt för arrangören att kontinuerligt vara i 
kontakt med artisterna för att försäkra sig om att alla som medverkar är på samma 





3.2.1 Spectacilur Sjundeås program 
Arrangören måste känna sin kund så väl att man vet vad det är han/hon vill uppleva på 
evenemanget säger Allen (2008). 
Programmet på Spectacilur Sjundeå (se bilaga 1) kommer att bestå av uppträdanden av 
kommunens egna talanger, vilket jag tror kan vara intressant för ortsborna. Jag valde att 
enbart använda mej av Sjundeås egna talanger eftersom Sjundeå fyller 550 år i år och vi 
vill lyfta fram det som Sjundeå har att erbjuda. Programmet på Spectacilur Sjundeå 
bygger på musik och sång av de utvalda talangerna samt konferenciären som är en 
teaterstuderande från kommunen. Det vikigaste är att programmet fungerar som det 
skall och vi hoppas att de som besöker evenemanget skall få ut så mycket som möjligt 
av programmet och få känslan av att tiden inte finns, i stil med tanken som jag 
presenterade i teoridelen som är baserad på Allens (2008) teori inom området. 
  
Då vi tillsammans med uppdragsgivaren funderade över vem som skulle uppträda på 
evenemanget fick jag ganska fria händer efter som jag personligen är i kontakt med alla 
som uppträdde även i mitt vardagliga liv. Några av de som medverkade i programmet 
hade jag vidtalat med redan före evenemanget hade datum, namn eller lokal klar. Jag 
kontaktade artisterna via telefon eller personligen eftersom jag kände alla var det enkelt. 
Sjundeå är en liten kommun på ca 6000 invånare vilket gör att man i stort sätt känner en 
stor del av invånarna. Bland artisterna finns bland annat min egen syster och kusin med. 
 
Inför evenemanget kontaktade jag också några andra personer för att försöka få in så 
många Sjundeåtalanger som möjligt i programmet. Jag var i kontakt med Joakim 
Thibblin som ursprungligen kommer från Sjundeå och som i dag är en väletablerad 
skådespelare och teaterchef för Åbo Svenska teater. Han hade själv föreställning samma 
dag men meddelade att han gärna annars skulle ha medverkat. En annan som jag var i 
kontakt med var Max Forsman som också är uppvuxen i Sjundeå. Han var också redan 
bokad för ett annat uppträdande den dagen men var väldigt tacksam över att jag kom 
ihåg honom och hoppades att jag skulle ta kontakt om jag ordnar något liknande i 
framtiden. Pernilla Karlsson var också tillfrågad och skulle ha ställt upp men fick 
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förhinder då datumet måste ändras. Pernilla har bland annat vunnit sångtävlingen: 
Världens minsta melodifestival som ordnas i västra Nyland. 
Det slutliga programmet fick ett innehåll som såg ut på följande vis: 
 
Som speaker fungerar Christoffer Strandberg som är en ung ortsbo som studerar 
teaterkonst. Han har tidigare spelat teater bland annat i Sjundeå. 
För den musikaliska biten står en rad olika Sjundeåtalanger. Syskonparet Jenny och Jep 
Paajes uppträder med några sånger, varav en är en nyskriven låt som handlar om 
Sjundeå. 
Johanna Dahlqvist kommer att uppträda tillsammans med gitarristen Axel Gottberg och 
pianisten Joel Wolf. Johanna har uppträtt på många olika ställen och är bland annat 
känd för sin vinst i Stjärnskottet 2001. Joel har spelat piano sedan han var 6 år gammal 
och kan spela all sorts musik. 
Ronja Gullichsen som uppträder med egna låtar på evenemanget har redan ett 
skivkontrakt och har uppträtt på många olika evenemang t.ex. Radio Extrems Svenska 
talande klubb. 
Under konserten kommer också JAG att uppträda. Han har också ett skivkontrakt och 
har redan släppt ut en skiva. JAG kommer att vara kvällens enda rap-artist. 
Rusty Oiled Cowboys består av Peppe Forsblom och Kaj Martin. Peppe är mer känd 
som skådespelare vilket han är utbildad till och Kaj har sysslat med amatörteater. 
Tillsammans har de nu satt i gång en duo och uppträder då de har möjlighet. 
I planerna ingick inte från början att jag, Ann-Sofie Dahlqvist skulle uppträda på 
konserten, men eftersom Pernilla Karlsson fick förhinder uppträder hon nu med två 
låtar. Alla som uppträder på evenemanget ställer upp gratis. Programmet kommer att 
framföras i två delar. Detta innebär alltså att det kommer att hållas en paus ungefär i 
mitten av programmet. Orsaken till att pausen hålls är att vi vill att de som kommer på 
konserten skall hinna umgås med varandra under evenemanget och samtidigt säljs det 
kaffe och bulle för att föreningen skall få in lite pengar. 
 
Allen (2008) påminner om är det viktigt att hålla kontakt med artisterna också före 
evenemanget. 
 Jag har därför hållit kontakt med artisterna med jämna mellanrum för att alla skall veta 
 12 
var vi står och för att själv vara på den säkra sidan med att allt var i sin ordning. 
Sångerna har meddelats i förtid för att förhindra att två artister sjunger samma låt. Med 
speakern har diskussionen varit flitig och på det här viset vet också han vad som väntas 
av honom och hur allt skall se ut. Planen är att speakern kommer att komma in som 
olika personer varje gång han intar scenen. Det innebär att det mellan numren är show 
på scenen och alla andra artister kan i lugn och ro göra sig klar för sitt eget uppträdande. 
Alla artister har haft mitt telefonnummer och e-postadress till sitt förfogande för att 





Personalen har också en mycket avgörande roll för ett evenemang ska lyckas. Varje 
evenemang har personal som ser till att allt fungerar som det skall. I många evenemang 
används gratisarbetskraft som består av folk som bor i närheten av evenemangsplatsen. 
Utan människor som ställer upp skulle evenemang inte kunna ordnas eftersom de har en 
så stor ekonomisk betydelse. Det är viktigt att alla i personalen vet exakt hur allt skall 
gå till för att evenemanget skall löpa så smidigt som möjligt. Personalen bör ha full koll 
på vilken bild man vill ge utåt och hur de involverade skall agera. Man kunde säga att 
personalen skall spela en roll under evenemanget och i princip ha ett manuskript som de 
går efter (Andersson m.fl., 2009, 136-138).  
 
3.3.1 Personalen på Spectacilur Sjundeå 
Konserten ordnas i uppdrag av Södra Sjundeå ungdomsförening. I vår 
överenskommelse ingår att personalen på plats består av ungdomsföreningens styrelse 
och föreningsmedlemmar. Andersson m.fl.(2009) anser att det är viktigt att alla som 
arbetar på evenemanget skall vara fullt medvetna om hur de skall arbeta och vilken bild 
evenemanget skall ge utåt. 
På Spectaccilur Sjundeå sköts försäljningen av programblad, kaffe och bulle av 
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föreningens män och kvinnor. De kommer tillsammans med mej att ta emot publiken 
och hälsar dem välkomna. De skall samtidigt uppehålla en trevlig stämning och vara 
glada och trevliga mot alla gäster. För att alla som medverkar som personal i 
evenemanget höll vi ett möte 12.10.2010 för att tillsammans gå igenom 
arbetsfördelningen för att alla skulle ha full koll av vad som väntades av dem under 
evenemanget. Arbetsfördelningen kan man se tydligare i bilaga 2.  
Under pausen skall de sköta försäljningen av kaffe och bulle och se till att evenemanget 
fortlöper så att pausen inte dröjer längre än planerat. Alla som arbetar med evenemanget 
gör det av god vilja och får alltså ingen ekonomisk ersättning vilket också har en stor 
betydelse då evenemanget är ett gratisevenemang. Andersson m.fl. (2009) anser att det 
är gratispersonalen som gör många evenemang möjliga. Utan den hjälp uppdragsgivaren 
och jag får till det här evenemanget skulle det vara fysiskt omöjligt att ordna det. 
Personalen har varit med på samma ställe och ordnat evenemang flera gånger förut 
vilket gör det enkelt för dem att få serveringen och dylikt att fungera smidigt. Det är 
också väldigt bra att personalen känner till platsen med tanke på säkerhet ifall någon 




De andra åskådarna kan ha ett stort inflytande på hur en enskild åskådare upplever 
evenemanget. Ser en enskild åskådare något i evenemangets övriga åskådare som inte 
tilltalar kan det leda till att åskådaren inte längre ser lika positivt på evenemanget. Men 
åskådarna kan också bidra till en positiv känsla hos den enskilda åskådaren till exempel 
om besökaren har träffat många bekanta eller annars trevliga människor. Det kan därför 
också vara viktigt att planera in tid för socialt umgänge bland åskådarna under 
evenemanget. Därför är det också av stor betydelse att tänka på målgruppen då man 
ordnar ett evenemang. Om man ordnar ett större evenemang och vill locka olika 
målgrupper kan man dela upp evenemanget i olika områden med till exempel olika 




3.4.1 Publiken på Spectacilur Sjundeå 
Publiken på Spectacilur Sjundeå kommer främst att bestå av Sjundeåbor eller folk som 
bor i närheten av Sjundeå. Uppdragsgivaren, Södra Sjundeå ungdomsförening, och jag 
har som mål att salen förhoppningsvis skall fyllas. Publiken kommer att bestå av folk i 
olika åldrar, alltså finns det inte någon specifik målgrupp med tanke på ålder, kön eller 
religion. Målgruppen för det här evenemanget är i huvudsak svenskspråkiga sjundeåbor. 
Andersson m.fl. (2009) nämner om vikten för att åskådarna skall trivas på evenemanget 
för att evenemanget skall ha en positiv stämning, det här anser de kan uppnås med att 
planera in tid för socialt umgänge. Ortsborna vill ofta umgås med varandra och därför 
kommer det också att hållas en paus i programmet som förhoppningsvis kommer även 
det att ha en positiv inverkan på evenemanget. 
Eftersom alla talanger som uppträder under evenemanget är ortsbor är det högst troligt 
att åtminstone allas familjer kommer till konserten. Evenemanget kan även locka 
släkten och i Sjundeå råkar det ligga till så att största delen har stora släkter och det 
betyder i sig att besökarna också ser evenemanget som en form av släktträff.  
Eftersom det här är ett mindre evenemang kommer det enbart att finnas en scen där alla 
uppträder efter varandra i tur och ordning. Det betyder alltså att alla åskådare får se alla 
artister och att alla som uppträder högst antagligen även kommer att fungerar som 
åskådare för de andra artisterna. 
 
 
3.5 Budget och sponsorering 
 
Budgeten för ett evenemang måste planeras noggrant. Redan i början av 
planeringsskedet gäller det för arrangören att inkludera allt i budgeten som man vill ha 
med på evenemanget. Det här kan man göra t.ex. med hjälp av ett Microsoft Excel-
program. I programmet kan man låta datorn regelbundet räkna ihop var evenemanget 
ligger ekonomiskt. Först skriver man ner allt man vill ha med och kontrollerar hur det 
ser ut ekonomiskt. Sedan får man börja gallra bort det som inte är sådant som 
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nödvändigtvis måste finnas med. Kostnader man måste räkna med är bland annat 
evenemangsplatsens hyra, artister, dekor, transport och mat. Om evenemanget görs för 
till exempel något företag måste man fråga företaget vad de är villiga att betala för att få 
ett lyckat evenemang. Man måste också försöka hitta andra sätt som kan hjälpa en rent 
ekonomiskt. Det här kan man göra genom att till exempel söka sponsorering. 
Sponsorering kan antingen sökas till exempel till någon form av saker eller transport 
eller i princip vad som helst. Då man söker sponsorering är det viktigt att man kommer 
ihåg att bjuda sponsorn på något som är lönande för dem. Det här kan vara någon form 
av marknadsföring för dem under evenemanget. Det gäller helt enkelt att ge dem 
synlighet. Man kan också söka sponsorering i form av pengar. Då måste man också 
komma överens om vad sponsorn vill ha i gentjänst. I det här fallet kan det också vara 
frågan om att ge dem synlighet, t.ex. genom att erbjuda dem ett bord med broschyrer 
eller dylikt under evenemanget (Allen, 2008, 21-24).  
 
3.5.1 Spectacilur Sjundeå – budget och sponsorering 
Allen (2008) tar fasta på det faktum att då man börjar planera sin budget skall man först 
skriva ner allt det man vill ha med i evenemanget och sedan gallra bort det som är 
onödigt. Kostnader som man måste räkna med är hyra, artister, dekor, transport och 
mat. 
 
Spectacilur Sjundeå ordnas som ett gratisevenemang och kommer därför inte att få in 
några pengar på inträde. Därför har jag gjort ett programblad som säljs på evenemanget 
för att inbringa lite pengar till föreningen, det vill säga min uppdragsgivare. En paus 
hålls också under kvällen där det säljs bulla och kaffe, bland annat för att få in lite 
pengar. Utgifterna för evenemanget finns inte och de utgifter som i vanliga fall är de 
största nu är gratis. Alla artister uppträder gratis; både speakern och de musikaliska 
begåvningarna. Platsen som evenemanget ordnas på är också gratis eftersom den är i 
uppdragsgivarens ägo. Jag har också sökt sponsorering av Aktia banken i Sjundeå för 
kaffemuggar, assietter och servetter. Planscherna har jag också lyckats få gratis via 
kontakter. Mat ingår också i evenemanget eftersom artisterna kommer att bjudas på mat 
under dagen före själva evenemanget då det är generalrepetition och samtidigt 
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soundcheck. Eftersom det ordnas en paus i mitten av konserten kommer det också att 
behövas bullar. Maten och bullarna kommer Carola Dahlqvist att stå för. Programbladet 
får jag också gratis via kontakter så de blir inga utgifter där heller. Dekoren på platsen 
kommer i stort sätt att finnas där från tidigare och det som kommer att inhandlas 
kommer uppdragsgivaren att stå för. PA-system med mikrofoner har jag fått gratis till 
platsen med hjälp av kontakter i musikvärlden i västra Nyland.  
Som man kan tolka av det här har evenemanget alltså inte haft några utgifter. Jag har 
ändå gjort en budget för att ha översyn över vad allt skulle har kostat utan sponsorering, 
budgeten hittar som bilaga 3. De enda pengarna som rör sig på evenemanget är 
programblads- och kaffeförsäljningen men det är pengar som går rakt till Södra Sjundeå 
ungdomsförening, alltså uppdragsgivaren. 
 
3.6 Tidsplanering för ett evenemang 
Tidsplanering inför ett evenemang är viktig för att allt skall lyckas. Det skall finnas en 
deadline för allt och alla deadlines måste skrivas ut som ett datum. Skrivs deadlinen 
som t.ex. som ”12 dagar före evenemanget”, kan detta tolkas på olika sätt och det som 
behövs finns inte på plats i rätt tid. När en tidsplanering för ett evenemang planeras tar 
man fram en kalender och börjar från evenemangsdatumet och arbetar sig bakåt i tiden. 
Det är viktigt att fundera ut vad som behövs när och att ta reda på hur länge det tar att få 
tag på olika saker.  
Försenade saker eller saker som fattas när evenemanget kör igång är ett tecken på 
okunskap och oproffsigt agerande. Därför lönar det sig att ha en tidsplan uppskriven för 
att se att man har tänkt på allt och att allt kommer att ske i rätt tid. Man måste också i 
tidsplanen ta i beaktande hur länge vissa enskilda moment tar att göra och sedan räkna 
med den tiden i arbetsteamets arbetstimmar. Det här gäller bland annat vid 
masspostningar, då man måste ta i beaktande att det tar en stund för kuvert att fyllas, 
adresser att skrivas och brev att postas.  
Börjar marknadsföringen för sent kan det hända att det är många som inte längre har 
möjlighet att medverka på evenemanget. Det här faller på att evenemangsplaneraren inte 
har fått igång marknadsföringen i tillräckligt god tid. Då tidsplaneringen finns på svart 
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och vitt är det lättare att följa med processen och man kan samtidigt delegera olika 
områden åt olika människor. 
När evenemanget skall äga rum är en annan sak som skall funderas ut vid 
tidsplaneringen: Vad är ett bra datum? Vad är en bra dag och vilken tid fungerar bäst? 
För att man inte ska vara tvungen att dela på åskådarna med något annat evenemang gör 
man klokt i att i det här skedet kontrollera om det händer någonting speciellt just under 
samma tid som du arrangerar ditt evenemang. Något man ska fundera över är vilken 
målgruppen är, när det är lämpligt att hålla evenemanget och vilken ålders människor 
man vill rikta sig till. För familjer kan en kväll mitt i arbetsveckan orsaka problem på 
grund av tidsbrist medan lördag ofta passar bättre. Därför är det viktigt att man placerar 
in evenemanget så att så många som möjligt kommer (Allen, 2008, 47-59).  
 
Din förmåga att planera din tid är inte bara viktigt för att evenemanget skall fungera. 
Det ger också en bild av dig som människa, en bild av hur du arbetar. Då du gör din 
tidsplan skall du se till att planera in tid för att kolla saker som din e-post. Det här ger 
dig också tid att ta ett steg bort från evenemanget och då har man nya krafter att ta tag i 
själva evenemangsplaneringen igen.  
Om du inte hinner med det du skall under arbetsdagen och det här leder till att du måste 
jobba övertid eller ta med dig arbetet hem kan det hända att även dina chefer reagerar på 
att du inte klarar av att planera din tid (Allen, 2005, 59) 
 
3.6.1 Tidsplaneringen för Spectacilur Sjundeå 
Tidsplanering är någonting som jag har varit tvungen att tänka mycket på vid 
planeringen av det här evenemanget. Jag har nämligen jobbat med annat på sidan om 
samtidigt som jag har planerat det här. Jag började med att kontrollera tidpunkter för när 
olika moment måste ske. (bilaga 4) 
I augusti talade jag första gången med uppdragsgivaren för att få en bild av vad de ville 
ha och vad som var möjligt att uppfylla. Därefter började själva arbetet med att planera 
evenemanget.  
Vi började med att komma överrens om ett datum för evenemanget. Då funderade vi 
över vilka datum som skulle passa uppdragsgivaren bäst och vilka vi måste undvika för 
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att inte krocka med andra evenemang som kan bidra till ett mindre besöksantal. 
Datumet vi bestämde oss för var den 30 oktober 2010. Det här datumet ändrades ganska 
snabbt eftersom det kom orsaker på vägen som gjorde att detta datum var omöjligt. Det 
nya datumet blev lördagen den 16 oktober 2010. Före septembers början hade jag redan 
bokat artisterna till evenemanget, men då evenemangsdatumet ändrade måste jag boka 
om dem. Största delen av de ursprungliga artisterna kunde ändå ställa upp. Det var bara 
en som hade förhinder för det nya datumet. 
Marknadsföringen för evenemanget var bestämt att börja senast den 10 september och 
den 8 september lanserade jag evenemanget på Facebook. Planscherna började jag 
hänga upp på diverse ställen en vecka senare.  
Uppdragsgivaren ville gärna att det finns ett programblad på evenemanget och vi slog 
fast att det skulle vara färdigt för tryck den 1 oktober. Eftersom programbladet innehöll 
en liten presentation på alla artister hade de som deadline att den sista september skicka 
in information om sig själva och en bild. Största delen av artisterna skickade 
informationen och bilden i god tid och programbladet skickades till tryck, som bestämt, 
den 1 oktober (Bilaga 1).   
Under planeringen av evenemanget hade vi några möten med uppdragsgivaren. Ett med 
Södra Sjundeå ungdomsföreningens ordförande Maria Wirén-Gottberg, det här ägde 
rum 31 augusti 2010. Det andra mötet med hela styrelsen från Södra Sjundeå 
ungdomsförening tog plats på Borgvik den 13 september 2010. Det tredje och sista 
mötet höll vi den 12 oktober, fyra dagar före själva evenemanget. På det tredje mötet 
delades arbetsuppgifterna ut och vi gick tillsammans igenom evenemangsplatsen. Då 
bestämdes det vilken tid alla måste infinna sig på Borgvik den 15 oktober då stolar, 
bord och ljus och ljudsystemen hämtas till platsen. Männen sköter det fysiska arbetet 
som innebär att utplacering av stolar och bord. Kvinnorna sköter utsmyckningen av 
kronan i tacket och av scenen. Jag kommer att gå igenom hela stället personligen för att 
se att allt är där det skall vara. Den 16 oktober, på evenemangsdagen, sköts parkering av 
männen och kaffeförsäljningen av kvinnorna. Programbladen säljs av mej själv och en 
till. 
Ljus och ljudanläggningar fixades via kontakter i ett tidigt skede vilket innebar att jag 





Platsen där evenemanget hålls kan ha ett stort inflytande på hur åskådaren upplever 
evenemanget. Man skall därför se till att man erbjuder kunden på allt som kan tänkas 
behövas. Typexempel på det här är toaletter, säkerhet, sjukvård o.s.v. 
Evenemangsplatser kan ha ett gott inflytande på kommuner: Om det till exempel ordnas 
något större evenemang kan det ibland hända att det byggs upp en helt nya arena bara 
för det. Efter evenemanget rivs inte arenan vilket leder till ett lyft för kommunen. 
På flerdags-evenemang är området där evenemanget hålls väldigt viktigt och har en 
betydande verkan på att besökaren skall trivas. Om allt fungerar och är trevligt trivs 
kunden och spenderar mer tid och pengar på evenemangsplatsen. Om man har ett tema 
på evenemanget är det viktigt att satsa på att kunden också upplever att han/hon är i den 
t.ex. tidperioden som evenemanget har gett ut att vara. Då kunden trivs på stället och 
upplever att allt är väl arrangerat påverkar det ofta hur kunden beter sig vilket i ovan 
nämnda exempel ger en större trovärdighet för evenemanget eftersom kunden lever sig 
in i den tiden. 
 
Därför är det viktigt när du ordnar evenemang att du känner till stället du ordnar det på. 
Många har säkert upplevt evenemang med snuskiga toaletter, långa köer, dålig luft 
o.s.v. Sådana tråkiga angelägenheter orsakar negativa tankar om evenemanget och 
orsakar att man eventuellt inte vill besöka stället igen (Andersson m.fl. 2009, 140-142).  
Platsen där man ordnar sitt evenemang är en av de absolut viktigaste delarna för ett 
lyckat evenemang. Stället kan ha en stor inverkan på om evenemanget lyckas eller inte 
lyckas. Om man exempelvis har ett evenemang för seniorer på ett ställe där man måste 
gå långa vägar från parkeringen etc. så leder det till att det inte är många som sist och 
slutligen besöker evenemanget.  
 
Evenemang kan i stort sätt ordnas var som helst. Det kan ordnas på en vanlig gräsplan 
eller i en klädbutik där man t.ex. kan komma överens om att butikens ägare i något 
skede av evenemanget kan hålla en lite modeshow med sina kläder. Det enda som 
begränsar var och hur du kan ordna ett evenemang är din budget och din fantasi. Som en 
riktigt skicklig evenemangsplanerare ser du direkt på en plats om den fungerar och om 
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den lämpar sig bäst för just ditt evenemang. Samtidigt ser en erfaren 
evenemangsplanerare exakt vad som kan och bör göras för att göra evenemanget så 
lyckat som möjligt (Allen, 2008, 81-83). 
 
3.7.1 Södra Sjundeå ungdomsföreningslokal – Borgvik 
Södra Sjundeå ungdomsförening är en gammal förening som grundades redan år 1915. 
Föreningshuset är planerat av arkitekt Albert Leidenius och byggdes vid Vikträsk år 
1932-33. Föreningshuset finns på adressen Östra Kungsvägen 148 i Sjundeå (bilaga 5). 
Borgvik är ett föreningshus som rymmer 100 ätande gäster i salen och 25 ätande gäster i 
buffén. Köket är nyrenoverat år 2008 (Föreningarna i Sjundeå, 2010).  
Föreningshuset är i gott skick med tanke på dess ålder och man strävar hela tiden efter 
att göra förbättringar. Toaletterna fungerar och utsikten över Vikträsk är väldigt vacker.  
Under konserten kommer även det gamla huset att lysas upp med hjälp av strålkastare 
och själva salen kommer också att prydas på olika sätt för att göra det mer 
stämningsfullt. Bland annat kommer det i salens tak att hänga en stor krans med 
sidenband för att ge salen en festligare stämning. Scenen kommer att utsmyckas med 
det naturen har gett oss, bland annat stenar, pumpor och växter. 
Allen (2008) nämner i sin bok Event planning att evenemangsplatsen har en stor 
inverkan på hur man upplever evenemanget. Borgvik är en gammal byggnad i gott skick 
vilket inte är till skada när man marknadsför ett evenemang. Men för att hålla upp det 
ryktet skall föreningslokalen utsmyckas lite extra för evenemanget, bland annat med 








Marknadsföring kan alltid planeras med hjälp av det 4 (fyra) P:na. Det fyra P:na är 
Produkt, Pris, Promotion och Plats.  
Produkten man har att erbjuda är evenemanget men man måste fundera på vad 
evenemanget erbjuder: Vad går underhållningen ut på och vad kan man annat uppleva 
under evenemanget? 
Priset måste man diskutera med hjälp av vad det är man erbjuder och vad folk är villiga 
att betala för ett evenemang att det slaget. I den här frågan måste man också fundera 
över vem målgruppen är. Vad betalar som exempel en pensionär för ett evenemang? 
Promotionen ses oftast som den viktigaste av det fyra P:na i marknadsföringen eftersom 
det är promotionen som ser till att ditt evenemang får synlighet. Kontakt med press, 
försäljning av evenemangsrelaterade saker, planscher, kommunikation, försäljning av 
evenemanget o.s.v. 
Plats, i syfte för ett evenemang kan betyda två saker: Platsen där själva evenemanget tar 
rum och platsen där man kan köpa biljetter (Harris m.fl., 2001, 164-165). 
 
När man planerar sin marknadsföring för ett evenemang finns det vissa saker man måste 
tänka på. Platsen är en av dem: Hur den ser ut, hur man kan få den att se ut och vilka 
möjligheter den har. En annan viktig del är programmet, där även evenemanget tema 
inkluderas. Det som också måste tas i beaktande är människorna som jobbar på 
evenemanget: Både de som gör det för god vilja och de som gör det som sitt arbete. 
Gästerna som besöker evenemanget alltså målgruppen har en stor roll i hur man 
marknadsför. Om man har någon form av samarbete bör det också tas i beaktande då 
man gör upp marknadsföringsplanen. Imageskapande för evenemanget bör tas fram 
redan i marknadsföringen. 
Marknadsföringen kan ske via internet, kontakt med kunden och kommunikation, men 
det kan också ske via något annat som t.ex. något större paket man köper där 
evenemanget ingår (Getz, 2007, 278-281). 
 
Median har en stor betydelse på vilken bild folk får av evenemanget. Därför är det 
viktigt att man vårdar sina kontakter med median och ta väl hand om dem om de tar sig 
tid att skriva eller göra ett reportage om ditt evenemang. Om man ordnar en 
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presskonferens före evenemanget skall man se till att allt som median kan tänkas 
behöva finns på platsen. Behöver de internet eller andra elektroniska 
kopplingsmöjligheter skall det finnas till handa. Det man också måste tänka på är att det 
gärna får finnas ett rum där pressen kan utföra intervjuer i fred. Då man bjuder in 
pressen till en presskonferens eller till själva evenemanget skall man se till att man gör 
klart vad man bjuder dem som. Bjuder du pressen som gäst skall de även behandlas som 
en sådan, med andra ord skall de ha tillgång till allt det som gästerna har tillgång till 
exempelvis mat, dryck etc. Det är också bra om man ser till att pressen får all den 
information den behöver. Vanligen gör man en färdig ”press-kit” som innehåller all 
information pressen kan tänkas behöva veta om evenemanget. Det är också bra att ha 
någon som är ansvarig för pressen och som ser till att pressen tas väl hand om och har 
möjlighet att intervjua just de artister eller personer de vill. Pressen får massvisa 
mängder inbjudningar till olika evenemang och det är därför viktigt att man ger dem 
bästa tänkbara service om de ger dig av deras tid (Allen, 2008, 240-241). 
 
3.8.1 Spectacilur Sjundeås marknadsföring 
Produkten vi erbjuder med Spectacilur Sjundeå är en hyllningskonsert för Sjundeås 
550år. Produkten innehåller kommunens egna talanger som uppträder med att sång och 
musik och skådespeleri i form av mellanakterna mellan de olika musikartisterna. 
 
Evenemanget har inget pris eftersom målet är att så många som möjligt skall infinna sig 
på hyllningskonserten till Sjundeås 550år. Målgruppen är i det här fallet svenskspråkiga 
sjundeåbor eftersom programmet går på svenska. 
 
Platsen för evenemanget är Södra Sjundeå ungdomsförenings lokal Borgvik. Tanken är 
att även evenemangsplatsen skall få uppmärksamhet med hjälp av den här konserten. 
 
Promotionen har skett med kontakt till de lokala medierna. De har alla blivit 
meddelande om evenemanget via ett pressmeddelande som jag skrev och skickade ut 
den 12 september 2010.  (Bilaga 6). 
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Tidningen Västra Nyland kommer bland annat att göra en intervju före evenemanget 
som kommer att publiceras i tidningen samma vecka som evenemanget hålls. Med hjälp 
av den intervjun kommer folk i Sjundeå med omnejd att få en påminnelse om att 
evenemanget sker (Bilaga 7). 
Den andra tidningen i området är Kirkkonummen Sanomat som är en tvåspråkig 
gratistidning som delas ut till alla. I den tidningen publiceras en liten annons som jag 
själv skall skriva (Bilaga 8) 
Radio Vega västnyland har meddelats om evenemanget efter att jag personligen talat 
med Veronica Montén som arbetat på radion. De har det alltså i sin 
evenemangskalender. De nämnde också om evenemanget i radion 15.10.2010. 
På Sjundeå kommuns egen hemsida finns det en kalender som berättar om allt som sker 
i kommunen under jubileumsåret. Kalendern sköts av Hilkka Toivonen och det var 
henne jag kontaktade i den här frågan. Spectacilur Sjundeå sattes samma vecka in i 
evenemangskalendern. (Bilaga 9). 
Eftersom Facebook i dag har en stor betydelse för många och eftersom det är lätt att 
föra reklam för olika evenemang där har jag även lanserat Spectacilur Sjundeå via 
uppdragsgivarens grupp på Facebook. Det positiva med Facebook är att man direkt ser 
om det finns något intresse för evenemanget eftersom man där kan välja om man tänker 
delta eller inte, ett ”kanske-alternativ” finns också att välja (Bilaga 10). 
Det har även tryckts upp en plansch för evenemanget som är gjord i en lysande färg för 
att så många som möjligt skall lägga märke till den. Den har jag hängt upp i kommunen 
i butiken, apoteket, bensinmacken och på diverse busshållsplatser. Planschen tryckes 
upp i A3:ans pappersstorlek och det fanns 10 stycken av dem.  Den gjordes i lysande 
färg som ljusnar mot mitten eftersom det här var ett tips som jag fick av Micky Smeds 
som jobbar som animatör och har gjort planscher och dylikt tidigare. Den effekten skall 
enligt honom ge en effekt som gör att man bättre lägger märke till planschen (Bilaga 
11). 
Med hjälp av det här hoppas jag att så många som möjligt skall lägga märke till 
evenemanget.  
 
Min målgrupp är alla Sjundeåbor. Jag har inte begränsat mig till någon speciell 
åldersgrupp och det ser man också i repertoaren på evenemanget. De som uppträder är 
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både ungdomar, unga vuxna och vuxna och alla uppträder med sin egen sorts musik. 
Det bjuds på allt från lugna vackra sånger till rap vilket drar till sig olika åldrars 
evenemangsbesökare. 
 
Marknadsföringen har alltså centrerats till de lokala medierna för att nå de människor 
som räknas till målgruppen som i det här fallet i första hand är de svenskspråkiga 
sjundeåborna. Det har inte gjorts någon speciell press-kit utan press som kommer på 
plats till evenemanget kommer att få programbladet där alla som uppträder finns 
presenterade. Eftersom personalen på evenemanget är medvetna om att pressen är 
bjuden kommer de att se till att de får programbladet och att de bjuds på kaffe. Om de 
har några frågor kommer även personalen att hänvisa pressen backstage där artisterna 
kommer att hålla hus.  
Inför evenemanget ordnas inte någon separat presskonferens men som sagt skall jag 
träffa tidningen Västra Nyland veckan före som har lovat göra ett reportage.  
 
Det vi ville lyfta fram med marknadsföringen var i stort sätt det att det handlade om en 
konsert med talanger från vår egen kommun, att evenemanget var gratis och att det var 
en hyllningskonsert till Sjundeås 550 år. 
 
3.9 Marknadsföring av platsen med hjälp av evenemang 
Det finns platser som inte märks i sig själv av varken invånare, företag eller turister och 
därför är det viktigt att de som uppehåller platsen försöker göra stället så attraktivt som 
möjligt. Det här kan man göra t.ex. med hjälp av evenemang.  
När man ordnar evenemang för att marknadsföra någon plats eller kommun räcker det 
ofta inte med ett evenemang för att få långväga gäster att komma. Då måste man även 
satsa på annat som platsen eller kommunen har att erbjuda för att kunden skall vilja och 
kunna tänka sig spendera en längre tid på platsen. Det är viktigt att kunden ser det som 
en lönsam resa som man kan få ut mycket av.  
Evenemangsbesökare kan delas upp i två olika grupper. Det finns förstås de besökare 
som besöker evenemanget för att de bor i närhet vilket innebär att resan dit inte är något 
hinder, men om man bortser från dem finns det två grupper till. Det finns de som bara 
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söker efter något att fylla vardagen med och så finns det de som stannar övernatten. De 
som kommer längre ifrån kan eventuellt vara på väg någon annanstans och väljer att 
stanna upp på resan och besöka evenemanget. Orsaken till att de stannar kan bland 
annat ha att göra med att de har släktingar eller vänner på stället som de samtidigt hälsar 
på. 
För att skapa ett vinnande koncept då det kommer till evenemang måste man också 
placera ut dem fyndigt under året. På sommaren händer det mycket och evenemang får 
hård konkurens av andra evenemang som sker samtidigt. Om man använder evenemang 
för att marknadsföra ställen kan det löna sig att ordna evenemang som förekommer med 
jämna mellanrum. Då kan det hända att folk som har varit på ett evenemang kommer 
tillbaka och på det här viset har man skapat en fungerande cirkel. Det handlar om att 
erbjuda olika sorts evenemang med olika dragningskrafter för att få båda gamla och nya 
besökare till platsen.  
Evenemang ordnas ofta för att dra uppmärksamhet till ett ställe och samtidigt får 
kommunen synlighet. Med hjälp av evenemang kan man skapa en positiv image som i 
sin tur gör att folk söker sig dit i stället för till grannbyn. Om man använder sig av 
evenemang för att till exempel lyfta upp en kommun skall man koncentrera sig på att 
ordna evenemang inom samma tema. Annars kan det orsaka en förvirrning bland 
besökarna och det kan leda till att de inte får en klar bild om stället. Evenemang kan till 
och med förbättra livskvaliteten hos lokalbefolkningen. Alla människor vill känna sig 
hemma där de bor. För t.ex. en stadsbo kan det vara viktigt med teatrar, konserter och 
en orsak till att en del väljer att flytta till en stad är att det finns ett brett utbud av just 
den typ av underhållning där. Om man ordnar evenemang kan det alltså leda till att folk 








3.9.1 Marknadsföring av Borgvik och Sjundeå 
Borgvik är ett föreningshus med stora möjligheter som inte utnyttjas till den mån man 
kunde utnyttja dem. Med hjälp av det här evenemanget hoppas vi tillsammans med 
uppdragsgivaren att de som inte annars skulle fundera på att ta sig till Borgvik nu 
besöker lokalen. Eftersom Borgvik är ett föreningshus som människor får hyra till egna 
fester är det viktigt att lokalen ser så representativ ut som möjligt med tanke på 
eventuella kommande kunder. 
 
Med hjälp av evenemanget finns det också den positiva sida att lokalbefolkningen 
märker att det händer i kommunen som i sin tur leder till en trevligare samvaro. 
Andersson m.fl.(2009) talar om att konserter och teatrar kan vara viktiga för stadsbor. I 
dagens läge flyttar allt fler människor från Helsingfors ut till landet, det vill säga till 
landsorter som Sjundeå. Då kan det också vara bra att visa att det även här finns 
möjlighet att utöva kultur av olika slag, som att gå på konsert till exempel. Har de 
dessutom med sig vänner från huvudstadsregionen kanske även de öppnar ögon för 
Sjundeå och det kommunen har att erbjuda.  
 
Evenemanget ger en möjlighet för folk att öppna ögonen och upptäcka och påminnas 
om att en lokal som Borgvik finns. Då de kommer till evenemanget får det även se att 









3.10 Risker och säkerhet 
När man planerar ett evenemang är det viktigt att man tänker på allt som kan hända och 
vad man skall göra om det händer. Med andra ord är det viktigt att vara väl förberedd. 
Det kan ske saker som saboterar ditt evenemang. Det kan hända att ingen kommer på 
ditt evenemang eller att en av artisterna, eventuellt den enda, får förhinder i sista stund 
eller bara inte kommer. Arrangören måste alltid kontrollera vad utgångspunkten är med 
tanke på vad evenemangsplatsen har att erbjuda. Därför ska man till exempel 
kontrollera om det finns elektricitet på platsen, om det finns internet, om det finns 
duschmöjligheter och om diverse lov och försäkringar för evenemangsplatsen är giltiga.  
 
Det lönar sig alltid att ta ut en försäkring för evenemanget eftersom det finns otaliga 
risker. Då du bokar någonting för ett evenemang lönar det sig att kolla vilka 
avbokningsmöjligheterna är på allt du bokar. Försäkringen för stället där man ordnar 
evenemanget skall kollas upp för att kontrollera vad försäkringen står för. Man skall i 
det fallet be om att få se svart på vitt bevis på att försäkringen verkligen finns och att 
den är giltig. Före kontraktet skrivs lönar det sig alltid att be en advokat kolla igenom 
pappren så att allt står rätt till. Om evenemanget innehåller någon form av fysisk 
aktivitet lönar det sig också att försäkra sig om att man har rätt form av försäkring i fall 
någonting skulle hända under aktivitetsmomentet. 
 
En annan sak som man skall tänka på när man ordnar evenemang är säkerheten. Ordnar 
man ett evenemang på ett ställe man inte känner till skall man först bekanta sig med 
stället så att man kan det och dess nödutgångar utan och innan. Man skall gärna be att få 
läsa ställets säkerhetsplan för att veta vad planen är om det händer en olycka av någon 
form. Som t.ex. om någon dör, någon skadar sig eller om det börjar brinna. . 
Det är viktigt att man går igenom riskerna innan själva evenemanget tar plats. Det här 
bland annat för att minimera risker både fysiskt och ekonomiskt. I dagens 
evenemangsplanering är det här en av de viktigaste kunskaperna man kan ha för att 




3.10.1 Risker och säkerhet för Spectacilur Sjundeå 
Det är klart att det alltid finns en liten risk då man ordnar ett evenemang. Man kan till 
exempel aldrig med hundra procents säkerhet veta att det kommer folk. Men då jag i 
förväg kontrollerade om det fanns intresse för mitt evenemang verkade det lovande. 
Genom att tala med min uppdragsgivare och med andra människor i kommunen fick jag 
en bild av intresset för mitt evenemang. I mitt fall borde jag vara på ganska säkra vatten 
med tanke på att Sjundeå fyller 550 år och man skulle kunna tänka sig att invånarna vill 
fira det på något sätt. Det här baserar jag på den respons jag har fått då jag har diskuterat 
om konserten med ortsborna. 
 
Vi har inte tagit någon särskild försäkring för evenemanget i sig. Det här på grund av att 
min uppdragsgivare, Södra Sjundeå ungdomsförening, äger lokalen, Borgvik, där 
konserten hålls och har därmed försäkringar som är giltiga.   
 
Risken att någon som skall uppträda inte kan medverka på grund av sjukdomsfall eller 
något liknande finns ju alltid, men någon annan risk när det gäller artisterna borde inte 
finnas. Artisterna är bekanta för både mig och uppdragsgivaren. Om det mot förmodan 
skulle ske att någon artist måste utebli på grund av sjukdom, skada eller något annat 
personligt stjäl måste evenemanget gå vidare som ingenting skulle ha hänt.  
 
Olyckor kan hända var som helst, men eftersom det ordnas evenemang rätt så ofta på 
Borgvik är all säkerhetsutrustning i skick och risker för olyckor minimerade. Skulle det 
mot förmodan hända någonting finns alla nödvändiga telefonnummer och 
utrymningsplanen för stället till förfogande (Bilaga 12). 
 
Riskplanen som Allen (2008) nämner är en av det viktigaste delarna då man ordnar ett 
evenemang har jag inte. Orsaken till detta är att jag antog att det fanns en färdig riskplan 
för stället. Några dagar före evenemanget skulle ta plats blev det klart att någon riskplan 
inte fanns för stället vilket resulterade i att jag måste slopa det. Det här helt enkelt på 
grund av tidsbrist. 
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3.11 Ljuset, ljudet och scenen för evenemang 
Då lokaliteterna för evenemanget redan finns är det viktigt att fundera över hur allting 
skall planeras till stället: Måste man bygga upp en scen? Skall det finnas ett dansgolv? 
Hur många skall rymmas och sitta? Alla de här aspekterna måste tas i beaktande för att 
evenemanget skall fungera. Det är inte bra om gästerna måste sitta tätt intill varandra 
utan att kunna röra sig för att evenemangsplaneraren inte hade tänkt på att dansgolvet 
och scenen tar upp stora ytor av salen. Scenen måste vara placerad så att alla kan se den. 
Om salen är stor och många sitter lång bort från scen är det viktigt att kolla om det finns 
möjlighet att sätta upp stora teveapparater så att de som sitter längre bak också hör och 
ser programmet. 
 
Ljuset är någonting man kan leka med för att ändra stämningen i rummet. Ett specifikt 
ljus kan också ge en viss stämning under hela evenemanget. Har evenemanget en 
orkester eller annat program på scenen skall ljuset vara uttänkt för det också. Ljuset kan 
göra stora förändringar på en yta och behöver inte vara dyrt för budgeten. Ljus som 
ändrar färg under kvällen kan ha en stor effekt med minimala kostnader. 
Scenens storlek ändrar mycket beroende på vad som skall hända på den. Skall scenen 
rymma en orkester är det viktigt att veta vilka instrument och hur många personer som 
skall rymmas på scenen. Det skall även tas i beaktande att personerna på scenen skall ha 
möjlighet att röra sig. Det man också bör minnas är att orkestern eller andra artister 
skall ha ett utrymme där de kan förbereda sig och ha sina saker.  
Dansgolvet framför scenen måste också planeras enligt antalet personer på festen.  Man 
skall räkna med att alla skall ha möjlighet att vara på dansgolvet. Scenen och dansgolvet 
är sådant som tar upp mycket plats. Därför skall det i ett tidigt skede vara klart planerat 
hur mycket plats scenen och dansgolvet tar för att veta om evenemanget överhuvudtaget 
ryms på stället. 
 
Ljudet på evenemang skall kontrolleras före evenemanget ordnas. 
Evenemangsplaneraren skall till exempel ha klart för sig om det finns ljud i närliggande 
rum. Det här måste kontrolleras till exempel om man ordnar sitt evenemang på ett 
hotell. Ljud från andra rum kan ibland höras väldigt bra och på det här sättet förstöra 
ditt evenemang. Därför är det viktigt att kolla upp det i förtid. Småsaker som 
 30 
luftkonditionering som råkar blåsa mot till exempel en kristall krona i taket som hela 
tiden orsakar ett klingande ljud kan ha en väldigt störande effekt på evenemanget, 
Därför måste också alla små saker uppmärksammas (Allen, 2008, 208-212).  
 
 
3.11.1 Borgviks ljud, ljus och scen 
På Borgvik, uppdragsgivarens lokal, finns det en scen från tidigare vilket innebär att 
man inte måste bygga upp något nytt. Den är tillräckligt stor för en orkester med 
instrument. I praktiken betyder det här att vi utan problem skulle få trummor, gitarrer 
och förstärkare, piano, mikrofoner och PA-system att rymmas. På scenen den 16 
oktober kommer det att finnas ett piano, gitarrer, trummor och ljudsystem, alltså 
mikrofoner och högtalare. Det här innebär att allting nödvändigt ryms på scenen under 
Spectacilur Sjundeå. Det som också tar lite utrymme av scenen är prydnader som i det 
här fallet består av blommor, stenar, pumppor och levande ljus. Artisterna måste också 
ha ett utrymme där de kan ha sina saker och göra sig klara, att se till att det finns ett skilt 
utrymmet för de som uppträder poängterar även Allen (2008) i sin text. På Borgvik 
finns det här utrymmet rakt bakom scenen. 
 
Ljuset på Spectacilur Sjundeå kommer att vara några så kallade, ljuskannor som är 
riktade mot scenen och belysningen i själva salen kommer att vara släckt. Ljuskannorna 
fungerar så att man placerar dem på rätt plats och sedan riktas de mot scenen så att det 
lyser upp på ett bra sätt. Ljuset behöver inte ses över mer än så utan sköter sig själv. 
Ljudet måste ljusteras under evenemanget beroende på vilka instrument och hur många 
sångare som uppträder. Det här kommer jag personligen att sköta under evenemanget 
med hjälp av Thomas Lindholm i publiken som kommer att meddela mej direkt om 
någonting inte är bra. 
Eftersom evenemanget är det enda som hålls på Borgvik den kvällen finns det ingen 
risk att något ljud från något annat evenemang skulle kunna störa vårt evenemang. 
Luftkonditionering eller andra apparater kommer heller inte att störa evenemanget. 
Enda ljudet som borde höras på evenemanget är det ljud som kommer från scenen, 
vilket är ett välkommet ljud. 
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Under evenemanget kommer alla gäster att sitta på sina egna stolar så långt de räcker 
till. Vi kommer att ha ungefär hundra sittplatser på stol och om det är nödvändigt lägger 
vi till bänkar. 
 Under konserten kommer det inte att finnas något dansgolv eftersom det skulle ta upp 
för mycket utrymme av salen och eftersom konserten inte är en danskonsert.  
 
 
3.12 Lov för evenemang 
Då man ordnar ett evenemang skall polisen alltid vara medveten om det. Om 
evenemanget är litet och privat på en avstängd plats behöver polisen inte meddelas.  
I vanliga fall skall man anmäla till polisen senast fem dygn före evenemanget 
arrangeras. Polisen har rätt att fråga efter det lov som visar att festen får ordnas och 
ibland kan polisen också villa se bevis på ägandeskapet av lokalen. Beroende på vad 
evenemanget går ut på kan polisen kräva att man söker andra lov som till exempel lov 
att sälja alkohol. Säkerhetsplan och räddningsplan kan man lägga till som bilaga då 
lovet söks. 
Lovet kostar 18€ eller 47€ beroende på hur mycket arbete det är bakom lovsökande 
(Ilmoitus yleisötilaisuudesta).  
 
 
3.12.1 Lov för evenemanget Spectacilur Sjundeå 
Jag var i slutet av september och början av oktober i kontakt med polisen angående 
diverse lov för evenemanget. Då meddelande jag dem vad evenemanget gick ut på, 
vilken dag och tid det ordnas och uppskattade mängden gäster till evenemanget. Då 
nämnde jag också att evenemanget är gratis och att vi inte serverar någon alkohol. Efter 
att ha diskuterat med polisen meddelade Kyrkslätt polisen, som också har hand om 
Sjundeås ärenden, att jag inte behöver något evenemangslov eftersom det sker så tidigt 
på dagen och eftersom det inte serveras någon alkohol eller tas in inträde. Det jag 
behövde göra var skriva ett e-postmeddelande med all information om när evenemanget 
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börjar, när det slutar, att det är gratis, var det hålls och vem som ordnar det (Bilaga 13). 
Efter det var allt under kontroll och evenemanget fick klartecken. 
 
 
3.13 Sista kontrollen före evenemanget 
 
Då evenemanget närmar sig är det bra att gå igenom allt ytterligare en gång. Man ska 
bland annat fundera över i vilken ordning allt skall ske före evenemanget. Det är bra att 
ha en plan över vad som sätts upp och fixas när och i vilken ordning. Det tar på allas 
nerver och det tar extra tid om man måste göra någonting på nytt för att det inte var 
planerat i förväg. Exempel på det här är att man sätter ut bord och stolar före man har 
hämtat in ljus- och ljudsystem vilket kan leda till att man måste flytta på borden för att 
få in dem. Då blir det dubbelt arbete. 
Eventuella lov som behövs för evenemanget måste vara under kontroll och det här är 
också bra att kolla upp före evenemanget. En check-lista kan vara bra att ha och det 
lönar sig att be någon utomstående titta på listan eftersom man själv kan bli blind för det 
man skriver.  
När allt är klart på evenemangsplatsen är det bra att själv komma in och känna efter hur 
det känns, och se om det finns någonting som fattas eller inte passar in. Bästa sättet är 
att försöka sätta sig i gästernas situation och känna efter hur de upplever platsen när det 









3.13.1 Sista kontrollen före evenemanget Spectacilur Sjundeå 
Allen (2008) tar fasta på att det i planeringens slutskede är viktigt att kontrollera och 
göra en plan över när och i vilken ordning allt skall ordnas. Dagen före evenemanget 
Spectacilur Sjundeå skall allt ställas i gång på festplatsen. Ljud- och ljussystemet sätts 
upp och instrument och mikrofoner placeras på rätt ställen. Scenen utsmyckas med 
blommor, stenar, pumpor och stearinljus. I taket finns en stor krans som skall prydas 
med kräppband.  
 
Hela salen skall fyllas med stolar och buffén skall fyllas med bord och stolar som ska 
användas vid pausen. Alla utgångar måste ses över. De ska vara tomma och lätt 
tillgängliga ifall det skulle hända någonting.  
Ingången till konserten förses med ett bord där två personer tar emot gästerna när de 
anländer till stället. Vid bordet säljs också programblad och inträde till det andra 
evenemanget som hålls senare på kvällen på samma plats.  
När allt är på plats gäller det att ännu göra en sista kontroll för att verkligen vara säker 
på att ingenting fattas.  
 
Utsmyckningen på yttre sidan av festlokalen görs samma dag som evenemanget hålls. 
För att förberedelserna skall löpa smidigt har jag gjort en arbetsfördelning över allt som 
skall göras och vem som skall göra vad. Den fungerar samtidigt som en check-lista för 
att vara på det säkra att man kommit ihåg allt. I Allens (2008) teorier tar hon fram att en 
check-lista kan vara bra att ha för att man inte skall missa någonting. 
Arbetsfördelningen kan man se i bilaga 2.  
 
På evenemangsdagen kommer alla artister att anlända till platsen kl. 13.00 för 






I de följande kapitlen tas utförandet av evenemanget upp. Här behandlas utförandet av 
programmet, personalen, publiken, tidsplaneringen och inkomsterna. 
4.1 Utförandet av evenemanget Spectacilur Sjundeå 
4.1.1 Programmet 
Konserten startade cirka klockan 17.00 då alla gäster hade anlänt, gästantalet var ca 150 
personer. Lokalen var full och några gäster måste till och med stå.  
Artisterna var professionella, och med tanke på hur bra allting löpte kunde man nästan 
ha trott att de alla tidigare hade medverkat i ett exakt likadant evenemang. De andra 
som medverkade i evenemanget skötte också sina uppgifter väl. Vi märkte ingenting 
som skulle ha försummats varken under eller efter evenemanget.  
 
Evenemanget började med att speakern kom in på scenen i rollen som Borgviks 
fastighetsskötare, efter det här kom han in i olika roller mellan varje artist. Det här var 
väldigt lyckat och publiken var helt betagen av hans prestation.  
Programmet fortlöpte utan några problem. 
 
Under programmets första del uppträdde alla artister, några uppträdde med två sånger 
och andra med en. Det här berodde på hur många sånger vi hade kommit överens om. I 
andra setet uppträdde alla igen med en eller två sånger. Andra setet och hela konserten 
avslutades med Hyllningslåten till Sjundeå som Jenny och Jep Paajes hade gjort för 
evenemanget. I slutet av den sången kom alla artister in på scenen och sjöng en stämma 
på en lång ton. Sedan sjöng alla artister tillsammans det sista refrängerna vilket gjorde 






Kaffeserveringen fungerade smärtfritt både före evenemanget och även under pausen. 
Parkeringen sköttes av tre män från föreningen vilken gjorde att alla gäster fick bilarna 
parkerade på gården på ett smidigt sätt. Det behövdes verkligen parkeringsvakter med 
tanke på att besökarantalet på ca 150 personer var aningen större än förväntat.  




Publiken bestod i största del av sjundeåbor men även folk från närtrakten och till och 
med från Helsingfors hade tagit sig till konserten. Publiken bestod av folk i alla åldrar 
från ca 5 åringar till ca 80 åringar. Åldern verkade inte ha någon större betydelse då 
både ung som gammal verkade lika belåten då man tittade ut över publiken.  
Jag var lite orolig för hur rap skulle tas av den äldre generationen i publiken men då 
JAG satt i gång och största delen av publiken klappade takten märkte jag att jag hade 
oroat mej i onödan. 
Hela salen fylldes som vi hade hoppats och vi räknade ut att evenemanget hade besökts 
av ca 150 personer. Sättet vi räknade ut antalet besökare var med hjälp av den mängd 
stolar vi hade satt ut i salen. Eftersom stolarna var fyllda och det bars in flera och folk 
ända stod kunde man säga att antalet besökare var kring 150 personer.  
 
4.1.4 Tidsplaneringen 
På evenemangsdagen började vi alltså med att göra i ordning det sista på 
evenemangsplatsen ca. kl. 11.30. Det här måste ske innan artisterna anlände till platsen 
för soundcheck kl. 13.00. Musiksystemet kopplades och mikrofonerna placerades ut på 
det ställen där de behövdes. Programbladen och välkomstplatsen placerades vid dörren 
för att allt skulle vara på sin plats då de första gästerna anlände till platsen. I det här 
skedet lades även programmet upp på väggen bakom scenen på olika ställen för att 
artisterna skulle ha möjlighet att följa med programmets gång och när det var deras tur 
att gå upp på scen. Allt annat var färdigt och gjort i sin ordning dagen innan. 
 36 
Klockan 13.00 anlände artisterna till stället och soundchecket började. Tidsplaneringen 
för soundchecken höll tidtabellen och alla artisterna hann äta och kolla ljudet som 
planerat. När ljudet var kollat, maten bortplockad, scenen i representativt skick och 
stolarna i raka rader anlände de första gästerna ca. kl. 16.30. 
Då klockan slog 17.00 var vi klara att sätta i gång med programmet, där drogs det lite ut 
på tiden på grund av att alla inte hade placerat sig i salen men starten var bara någon 
minut försenad. 
 
Pausen var planerad att ta plats ungefär klockan 18.00 och det gjorde den. Pausen tog ca 
30 minuter. På den tiden hann alla som ville ha kaffe få kaffe och alla hann även mingla 
med varandra.  
 
Konserten tog slut ungefär klockan 19.30 vilket var helt enligt tidtabell eftersom nästa 





Programmet delades upp i två set, det här för att publiken skulle ha möjlighet att mingla 
med varandra under pausen och för att få in pengar till föreningen genom försäljning av 
kaffe, saft och bulle.  
Försäljningen bestod av kaffe, saft och bulle både före och under pausen vilket ledde till 
att föreningen enbart på det fick in en summa på ca 250€. Programbladen(bilaga 1) 
sålde nästan slut och eftersom vi hade ett antal på 150 st och sålde dem för 2€ styck fick 
föreningen även av det in en summa på ca. 300€. 
Det här innebär att inkomsterna från evenemanget cirkulerade kring 550€. Budgeten 





I det kommande kapitlet tas utvärderingen upp i de olika aspekterna för evenemanget. 
Båda teori av Allen (2008) angående teori, min egen utvärdering och slutligen 
uppdragsgivarens utvärdering.  
5.1 Efter att evenemanget har skett 
 
När evenemanget är över är det viktigt att sätta sig ner och fundera över hur bra man 
lyckats med evenemanget: Vad fungerade? Vad kunde har gjorts bättre? Nåddes målen? 
Lärde du dig någonting nytt? Användes platsen på rätt sätt?  
 
Det är viktigt att vara i kontakt med kunden för att veta om de var nöjda och samtidigt 
kolla upp om de vill ha någon form av samarbete i framtiden. Då man planerar fortsatta 
evenemang tillsammans är det viktigt att hålla det föregående evenemanget i 
baktankarna hela tiden. Om en arrangör till exempel ordnar ett evenemang på ett mindre 
lyxigt ställe än tidigare finns en risk att kunden får en uppfattning om att det beror på 
ekonomiska problem.  
 
Dagen efter att man har ordnat evenemanget är det bäst att inte planera in något viktigt 
eftersom det är tungt med evenemangsplanering och ansträngande att få hela 
evenemanget att fungera.  När det väl är över kan man känna en trötthet på grund av att 
man kanske har jobbat dag och natt för att få allting att fungera och för att allting ska 
vara färdigt i tid. Därför är det viktigt att ta ett steg tillbaka före man kan se hela 
evenemanget med klara ögon.  
 
När evenemanget är över är det viktigt att man kommer ihåg att tacka de som har varit 
med och gjort hela evenemanget möjligt. Om du väljer att skriva tackbrev, se till att inte 
skriva ett brev som du skickar ut till alla som hjälpte till utan gör det i stället personligt. 
Tanken bakom det här är att du visar att du har satt ner tid på just den människan för att 
visa tacksamhet för det just den gjorde för ditt evenemang. En annan möjlighet är att 
visa din tacksamhet i någon form av present. Du behöver inte köpa någonting jätte dyrt 
utan det viktigaste i det här fallet är att det är en betydelsefull present.  
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Efter ett evenemang skall du se till att du sparar all information på ett och samma ställe. 
Det är lättare att kolla upp vad eller vem det var som ordnade någonting specifikt till 
ditt evenemang om du har det på papper på ett säkert ställe nästa gång du behöver en 
liknande tjänst. Man kan alltid ha nytta av tidigare evenemang när du ordnar nästa 
evenemang. Man kan lära sig någonting nytt av varje evenemang man ordnar. (Allen, 
2008, 340-351).  
 
5.2 Utvärdering av planeringsprocessen för evenemanget 
5.2.1 Programmet 
 
Planering av Spectacilur Sjundeå fick sin början lång innan uppdragsgivare eller skolan 
var kontaktad. Det hela började som en idé i mitt huvud då jag funderade över mitt 
examensarbete. Jag ville gärna göra mitt arbete om någonting som jag själv kunde ha 
nytta av och om någonting som intresserade mej.  
Även om planeringen började rent psykiskt i ett tidigt skede tog det länge före jag fick 
någonting konkret till stånd.  
När jag äntligen kom så långt att jag kontaktade uppdragsgivaren Södra Sjundeå 
ungdomsförening var det redan bråttom att hinna få allting gjort.  
När datumet var bestämt och artisterna bokade kom det en käpp i hjulet. Datumet då 
evenemanget skulle ta plats var efter deadline för själva slutarbete. Det här betydde med 
andra ord att datumet måste ändras. Nu var det en fråga om om det nya datumet skulle 
passa för artisterna som hade kontaktas. Vi hade turen med oss i och med att det bara 
var en av artisterna som inte kunde ställa upp det andra datumet.  
Artisterna kunde här med fastställas en gång till och man kunde nu koncentrera sig på 
hur själva evenemanget skulle ta form. 
Under planerings skedet var kontakten mellan artisterna och mej hela tiden i realtid 
eftersom jag var i kontakt med dem angående deras låtar och allmän information om 
dem själva som skulle presenteras i programbladet. Kontakten med artisterna nämner 
Allen (2008) att är väldigt viktig och den kontakten höll jag öppen så gott som hela 





Personal frågan för evenemanget löste sig genom uppdragsgivaren, Södra Sjundeå 
ungdomsförenings egna medlemmar som så gott som alltid stället upp då föreningen har 





I planeringsskede bestämde vi oss för tillsammans med uppdragsgivaren, Södra Sjundeå 
ungdomsförening, för att vårt mål var att salen skulle fyllas. Det här innebar circa 125 
stolar. Vi bestämde även att evenemanget skulle ha en ca.30 minuters paus för att 





Evenemanget skall inte ha något inträde, detta bestämdes från början. Det här innebar 
att budgeten för evenemanget konstaterades från början vara minimal vilket i sin tur 
ledde till att jag sökte om en hel del sponsorering. Då kontakten med eventuella 
sponsorer skedde var överraskningen stor då ingen sade nej utan vi råkade få allt det vi 




Tidsplaneringen för planeringsskede innebar i stort sätt att jag arbetade varje kväll för 
evenemanget. Orsaken till att det blev kvällsarbete var att jag arbetade på mitt dagliga 
jobb på dagarna. Det här var lite tungt men det gick framåt på grund av att jag nu ansåg 




Planeringen av evenemangsplatsens utsmyckning diskuterade med uppdragsgivaren 
men jag hade i stort sätt fria händer. Med utsmyckningen fick jag hjälp av min mamma 
som har ett mer konstnärligt öga än vad jag själv har.  
Själva inredningen av stället var ganska självklar eftersom det handlade om rader av 
stolar, riktade mot scenen och även bord och stolar för pausen i buffén. 
Det som krävde mest arbete på evenemangsplatsen var tömma det som någon gång hade 






Marknadsföringen av evenemanget bestämdes från början att skulle riktas till 
svenskspråkiga sjundeåbor vilket ledde till att marknadsföringen koncentrerades till den 
lokala median. Marknadsföringen planerade och gjordes av mej själv. Jag ställde även 
upp på intervju i tidningen Västra nyland vilken publicerades några dagar före 
konserten i tidningen. Det här antar jag att gav en påminnelse om att konserten skulle 
ske inkommande lördag. De lokala medierna tog väl emot informationen om konserten 
och alla som hade informerats om evenemanget nämnde om det i någon form. 
 
 
5.2.8 Risker och säkerhet 
 
Riskerna och säkerheten för evenemanget var en av det punkterna jag misslyckades 
mest med i planeringsskede. Det här pågrund av att jag levde i tron om att lokalen hade 
en riskplan. Det här var inte fallet men informationen nådde mej för sent för att jag 
skulle hinna åtgärda saken. En säkerhetsplan med den nödvändigaste informationen var 
den personalen, uppdragsgivaren och jag skulle har gått efter om det skulle funnits 
behov till det.  
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Det här borde jag har kollat upp i ett mycket tidigare skede för att jag skulle har haft 
möjlighet att se till att en riskplan funnits på stället. 
 
 
5.2.9 Ljus, ljud och scen 
 
Ljuset ordnas snabbt på grund av att jag hade kontakter med en person som själv äger 
ljus av det här slaget och dem fick jag låna för evenemanget utan ekonomisk ersättning. 
För ljudsystemet gällde samma sak, i det här fallet handlade det om ljudsystemet vi 
använder för den orkester jag själv är med i så kontakten till det var inte långt borta.  
Scenen och resten av utrymmet var jag och tittade på i augusti 2010 och kunde 





Jag kontaktade polisen i god tid före evenemanget angående lovet för att vara säker på 
att inte lovet skulle sätta några käppar i hjulen. Enligt polisens hemsidor räckte det om 
man var i kontakt med dem senast 5 dagar före evenemanget skulle ta plats. Det 












Programmet löpte utan några problem. Speakern, Christoffer Strandberg, skötte sitt 
arbete utom ordentligt och fick väldigt positiv respons för sin insats i programmet. Alla 
andra som uppträdde skötte sitt arbete väldigt väl och programmet fungerade 
klanderfritt.  
Programmets längd var enligt oss, uppdragsgivaren och mej, rätt så passligt även om 
personer i publiken uttryckte sig med orden: ”Vi hoppades att det inte skulle ta slut”.  
Programmet avslutades med ett gemensamt sångnummer av alla som medverkade på 
scen i konserten. Sången var ”Hyllningslåten till Sjundeå” som var komponerad och 
skriven av syskonparet Jenny och Jep Paajes. Efter konserten kontaktade Jep Paajes av 
en musikstudio som ville att Hyllningslåten till Sjundeå skulle bandas in. 
Programmet fortlöpte enligt överenskommet. Artisterna tackades med en ros och en 





Alla som var i personalen hade blivit informerade om deras uppgifter under 
evenemanget och alla skötte sin del. Alla visste var allt fanns. All försäljning och 
parkeringen var det inga problem med. När stolarna i salen började ta slut förstod någon 
i personalen snabbt att plocka fram mera stolar som placerades på bästa möjliga sätt. 
En olycka skedde inom personalen under konserten då en av personal medlemmarna 
skar sig i handen. Tur i oturen var att lokalens gårdskarlsfru råkade vara på plats. Hon är 






Vi hade hoppats att salen skulle fyllas och att evenemanget skulle dra till sig folk till 
lokalen. Det här lyckades vi med. Salen fylldes och vi hamnade lyfta in mera stolar och 
ändå hamnade folk till sist stå. Vi räknade ut att antalet gäster var circa 150 personer. 
Uppdragsgivaren och även jag var väldigt nöjda med antalet gäster, i synnerhet med 
tanke på att det inte hade rymts flera åskade i lokalen.  
Det som var aningen tråkigt var att vissa hamnade stå och det här hade varken jag eller 
uppdragsgivaren någon lösning på. Även om det fanns någon enstaka pall till 
förfogande hade det i det här fallet lätt till att personerna i fråga inte hade sett mycket av 
konserten då det inte fanns utrymme för flera stolar i salen.  
De kommentarer publiken lämnade konserten med var: 
”Det var en härlig konsert” 
”Verkligen fint ordnat och helt suveränt program” 
”Jätte fin Spectacilur Sjundeå” 
”Jag är helt upprymd av konserten med Sjundeås egna förmågor! Ett av de bästa 
slutarbeten jag tagit del av” 
”En musikaliskt skön och oförglömligt rolig show” 
 




Det viktigaste var att evenemanget inte skulle kosta någonting och det höll ända till slut 
med tanke på att allt som hade kunnat leda till större utgifter blev sponsorerat till 
evenemanget. Man hade förstås kunnat ta reda på om det fanns möjligheter till ännu mer 
sponsorering av något företag men detta räckte helt enkelt inte min tid till. I det här 
fallet hade jag enbart tid att ta fasta på de utgifter jag hade och hur just de skulle ordnas.  
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Inkomsterna för evenemanget var ungefär det som vi hade väntat oss. Om vi hade sålt 
150 kaffe och bulla eller saft och bulla och sålt alla 150 programblad skulle inkomsten 




Tidsplaneringen under konserten gick enligt tidtabell. Förutom att vi startade 
programmet några minuter försent på grund av att alla i publiken inte hade satt sig än.  
Längden på själva konserten var rätt passlig. Inte för lång men heller inte för kort.  
Pausens längd var fungerade i den mån att alla hann få köpa sitt kaffe/saft/bulle och 
även avnjuta den. Det som var någonting man kunde tänka på, ifall det skulle ordnas ett 
liknande evenemang pånytt, är att ha kaffe försäljning på två olika ställen i lokalen för 
att minska på köbildningen. Nu kunde pausen har känts lång för de som fick sitt kaffe 




Evenemangsplatsen var fungerande för den här sortens evenemang. Det ända som hade 
kunnat göras på ett annat sätt med tanke på scenen är scenens enorma höjd till tak. 
Höjden på scenen orsakar att en stor del av ljudet försvinner upp i skyarna. Det här 
orsakar att man måste höja en hel del på volymen i ljudsystemet för att ljudet skall räcka 
ut i salen.  
Lokalen är annars fungerande då den har ett skilt utrymmet för kaffeservering och 
garderob för att hänga ytterkläderna i. Det här gör det lätt för gästerna att röra sig i 
bland annat pausen även om salen är fylld med stolar. Entrén till lokalen är aningen 
trång lag vi märke till när alla gästerna kommer så gott som samtidigt. Vid 
programbladsförsäljningen blev det aningen trängsel och några som inte ens ville ha ett 
programblad hamnade ändå stå och vänta i den så kallade köbildningen. 
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5.4 Utvecklings möjligheter 
 
Efter evenemanget har det kommit många förfrågningar angående om den här typen av 
evenemang kunde bli en tradition på Borgvik, uppdragsgivaren Södra Sjundeå 
ungdomsföreningslokal. Det folk hoppas på är det skull hända mera på 
ungdomslokalerna. Det här är absolut en möjlighet för Södra Sjundeå ungdomsförening 
och nu när det en gång är gjort finns det ett botten för hur och vad som skall göras då 
man ordnar ett evenemang av det här slaget. Lokalen i sig själv har stora möjligheter 
och det har diskuterats en eventuell renovering av scenen, som tidigare nämndes för 




5.5 Uppdragsgivarens utvärdering  
 
Uppdragsgivaren var mer än nöjd över hur konserten hade löpt. För att citera ordförande 
för Södra Sjundeå ungdomsförening, Maria Wirén-Gottberg: ”Det här var superbt! Vi är 
jätte nöjda!”.  
Det fanns saker som skulle kunnat diskuteras noggrannare med uppdragsgivaren som 
t.ex. uppskattade ordförande inte att hon blev inbjuden till evenemanget på Facebook av 
en utomstående. Programbladet hade några skrivfel på grund av att artisterna hade 
skickat informationen om dem själva till mej och jag hade missat några ”jag”-ord när 
jag ändrade texten.  
Evenemanget skulle filmas och jag hade diskuterat med en bekant som skulle sköta 
detta. Han anlände med filmkameran först efter paus vilket ledde till att vi inte fick 
första delen av konserten på film.  
Det som var synd var att de lokala tidningarna inte hade möjlighet att komma på själva 
evenemanget. Det hade varit bra för marknadsföringen av Borgvik med synlighet. Hela 





När man ordnar ett evenemang är det mycket måste tänka på. Man måste ha en idé, en 
plats där evenemanget skall ordnas, budget och tid för att planera allt, bara för att nämna 
några milstolpar för evenemangsplanering. 
Själva processen av evenemangsplanering kräver mycket tid och att man verkligen 
sätter in sig i vad man håller på med.  
Tidsplaneringen är en viktig del av evenemangsplaneringen för att hela tiden vara på det 
klara med vad som skall vara klart just då. 
Om ett evenemang inte har ett bra program att bjuda på kan detta orsaka att ingen vill 
besöka evenemanget. Det är därför viktigt att välja din målgrupp och bygga upp ditt 
evenemang kring målgruppen för att det skall vara passande just för dem. 
Efter att har gått igenom hela processen som krävs för att skapa ett fungerade 
evenemang kan jag inte säga mycket annat än att det varit väldigt roligt. I mitt arbete 
beskriver jag hela processen och redogör noggrant för vad jag gjorde för att 
evenemanget skulle löpa smärtfritt framåt.  
Jag märkte även att det är viktigt att man har allt under kontroll före och under 
evenemanget för att hela evenemanget skall fungera utan några överraskningar. 
Evenemangsplanering är tidskrävande och innebär mycket jobb men det är värt mödan 
tack vare belöningen på slutet, d.v.s. slutresultatet. I det här fallet var slutresultatet 
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Bilaga 2     
     
Arbetsfördelning för Spectacilur Sjundeå  
     
15.10.2010     
     
SALEN:      
Stolar Atte, Rafa, Tommen    
Bord Atte, Rafa, Tommen    
kransen Ann-Sofie    
     
     
BUFFÈN      
Stolar Atte, Rafa, Tommen    
Bord Atte, Rafa, Tommen    
Dukar Coa, Anne, Milli    
     
SCEN:      
PA Ann-Sofie    
Högtalare Ann-Sofie    
mikrofoner Ann-Sofie    
utsmyckning Coa    
piano Atte, Krisu    
Ljuset Jep    
     
16.10.2010     
     
BUFFÈN      
Kaffe Coa, Anne, Milli    
Bulla Gun, Coa    
     
Programb. Förs. Ann-Sofie, Magda    
     
SCENEN      
Instrument Ann-Sofie, Tomppi    
PA+Ljus Ann-Sofie    
     
Ute Jep, Ann-Sofie    
     
Check av utrym. Ann-Sofie    
Parkeringsvakter Rafa, Tommen, Roope    
  
Bilaga 3    
    
Budget för Spectacilur Sjundeå   
    
    
  egentliga pris (ca.) inkomster sponsor 
planscher 40 €   anonym 
Programblad 150 st. Säljs 2€ 
st. 100 € 300 € anonym 
artister 0 €     
Ljudsystem PA 70 €   los tollos 
Ljussystem 50 €   norcap 
Mat 50 €   coa 
Saft 10 € 50 € anne 
Kaffe säljes 1€ 15 € 100 € milli 
Bulla 1€ 30 € 150 € coa&gun 
Prydnader 0 €   naturen 
Lokal 250 €   SSU 
Kaffemuggar,assietter,servetter 50 €   aktia 
        
Möjliga kostnader 665 €     
Sponsorerat 665 €     
Utgifter 0 €     
Möjliga inkomster   600 €   














Tidsplan för Spectaciulur Sjundeå 
  
27.aug planering av konserten 
28.aug planering av konserten 
29.aug planering av konserten 
30.aug planering av konserten 
31.aug Möte med uppdragsgivaren/ordförande 
1.sep Plansch planering 
2.sep Göra plansch 
3.sep Alla artister fastslagna 
4.sep Ljud och ljussystem under kontroll 
5.sep Göra plansch 
6.sep Plansch till tryck 
7.sep   
8.sep evenemang på facebook 
9.sep evenemang på Sjundeås hemsida 
10.sep Planscherna klara 
11.sep Sätter ut planscher 
12.sep Pressmeddelande till lokal tidningar  
13.sep Möte med uppdragsgivaren/styrelse 
14.sep Sätter ut planscher 
15.sep Radio Vega meddelat om evenemanget 
16.sep   
17.sep   
18.sep   
19.sep Diskussion med speaker 
20.sep   
21.sep   
22.sep Planering i vilken ordning artisterna uppträder 
23.sep Planering i vilken ordning artisterna uppträder 
24.sep Göra programblad 
25.sep Göra programblad 
26.sep Göra programblad 
27.sep Göra programblad 
28.sep Göra programblad 
29.sep Göra programblad 
30.sep Deadline för artist information 
1.okt Programbladet till tryck 
  
2.okt   
3.okt   
4.okt Text till Kirkkonummen Sanomat 
5.okt Deadline för dekoren till scen o krans 
6.okt   
7.okt   
8.okt programbladen klara 
9.okt Diskussion med speaker 
10.okt   
11.okt Intervju med Västra Nyland 
12.okt Möte med uppdragsgivaren(alla) 
13.okt   
14.okt   
15.okt Förberedande av lokal/Konserten nämns i radio Vega 
16.okt ARTISTER på plats kl 13 soundcheck+mat till kl 16  
  från 16.00 framåt artister gör sig scen klara 




































Evenemang:  Spectacilur Sjundeå 
Plats:  Borgvik, Sjundeå 
Datum:  16.10.2010 
Klockslag:  17.00 
 
Sjundeå fyller 550år i och därför har Södra Sjundeå ungdomsförening i 
samarbete med Ann-Sofie Dahlqvist valt att ordna en konsert. Konserten 
kommer att ta fram kommunens egna talanger under en konsert som kommer 
att ta plats på Borgvik i Sjundeå den 16 oktober 2010 kl 17.00.  
På konserten kommer man att få njuta Christoffer Strandberg som speaker och 
som musikaliska talanger kommer man att få se: 
Jenny och Jep Paajes 
Ronja Gullichsen  
Johanna Dahlqvist tillsammans med Axel Gottberg och Joel Wolf 




Vänligen kontakta Ann-Sofie Dahlqvist angående frågor.  





























































16.10  Konsert Spectacilur Sjundeå  
Under konserten på Borgvik den 16 oktober kl.17.00 får man njuta av Sjundeås egna 
talanger. 
Speaker: Christoffer Strandberg 
Musikaliska talanger: 
Jenny och Jep Paajes 
Johanna Dahlqvist tillsammans med Axel Gottberg och Joel Wolf 
Ronja Gullichsen 
JAG 
Rusty Oiled Cowboys-Peppe Forsblom och Kaj Martin 
Ann-Sofie Dahlqvist 
 
Konserten är gratis!.  
Arr. Ann-Sofie Dahlqvist och Södra Sjundeå uf 
 























Sjundeå har den äran att fylla 550 år i år och det tycker vi skall firas! 
Spectacilur Sjundeå är en konsert som kommer att ta plats på Borgvik den 16 oktober 
2010 med start klockan 17.00 
 
...Under konserten kommer man att få njuta av Sjundeås egna musikaliska begåvningar. 
 
Som speaker/showare kommer ni att få njuta av den underbara, energiska Christoffer 
Strandberg! 
 
De andra man får njuta av under kvällen är: 
 
Jenny och Jep Paajes 
Johanna Dahlqvist med Axel Gottberg och Joel Wolff 
Ronja Gullichsen 
JAG 
Rusty Oiled Cowboys - Peppe Forsblom och Kaj Martin 
Ann-Sofie Dahlqvist 
 
som sagt, det här är en konsert du inte vill missa!  
 
Och här som sist kommer ännu lite socker på toppen: 
KONSERTEN ÄR GRATIS! 
 














Räddningsplan för Södra Sjundeå ungdomsförenings 
föreningshus: Borgvik 
Plats:   Borgvik 
Adress:  Östra Kungsvägen 148 
  02580 Sjundeå 
Nödcentralen: 112 
 
Följ dessa regler vid eventuellt olyckstillfälle: 
• Behåll lugnet 
• Se till att någon tar ledningen, om det finns flera personer på 
olycksplatsen som kan hjälpa till 
• Du som tar ledningen: skaffa dig en snabb överblick och ge därefter order 
för att förhindra ytterligare skada, till exempel att vid brandrisk varna 
andra och få ut eventuella skadade  
• Ge första hjälp 
• Håll obehöriga borta 
• Larma de nödcentralen ( 112) 
 
Tänk på följande vid kontakt med räddningspersonal: 
• Tala tydligt, lugnt och sansat 
• Tala om hur många skadade det är; hur många vuxna, barn och vilken typ 
av skador som förekommer 
• Vid telefonkontakt, tala även om vem du är och varifrån du ringer  
(Östra kungsvägen 148, 02580 Sjundeå) 
• Uppge även andra risker och komplikationer som har uppstått eller kan 
uppstå 
• Sätt inte på luren före du får lov! 
 
 
Utrymning från lokalen 
• Alla nödutgångar skall vara utan något hinder framför sig och lätt 
tillgängliga. 
• Om lokalen skall tömmas skall det finnas folk vi utrymningsvägarna för 
att vägleda folk.  
• När man kommer ut skall alla samlas i bakre hörnet av parkering (mot 
gamla skjutbanan) för att räddningsverk och dylikt skall ha lätt tillgång till 
lokalen 
• Hjälp ut eventuella skadade 
 
För att undgå olyckor skall lokalen kontrolleras av vaktmästaren regelbundet. 
Ifall man lägger märke till något som verkar skumt skall man direkt informera 








Jag skulle vilja meddela om att jag ordnar en konsert på Borgvik i Sjundeå den 
16.10.2010 kl 17.00. Konserten ordnas av Ann-Sofie Dahlqvist tillsammans med Södra 
Sjundeå ungdomsförening. Konserten ordnas för att Sjundeå fyller 550år i år och är 
gratis för alla gäster. Det finns ingen alkohol på festen och den är öppen för gäster i alla 
åldrar. 
Ifall de uppstår några frågor kan man kontakta mej, Ann-Sofie Dahlqvist. Mitt telefon 
nummer är: 0407638258 
 





















Spectacilur Sjundeå  
 
Lördagen 16.10.10 Borgvik  
 
Ann-Sofie Dahlqvist arrangerade Spectacilur konserten med sjundeåungdomar för och 
tillsammans med Södra Sjundeå ungdomsförening.  
 
Konceptet var sådant att Ann-Sofie vidtalade artister, skötte om marknadsföringen och 
gjorde programbladet. Föreningen tillhandahöll lokalen och skötte om 
bufféserveringen i pausen.  
 
Idén till konserten var Ann-Sofies och föreningens styrelse nappade direkt på den, vad 
kan vara bättre än att ordna en konsert med och för ungdomar i en ungdomslokal. 
Föreningen tyckte också att det med anledning av kommunens 550-års jubileum var 
lämpligt att ordna sådant program som även ungdomar kan tänkas uppskatta.  
 
Marknadsföringen hade lyckats bra mätt i publikmängd, alla hittade inte sittplats men 
verkade trivas ändå. Traditionella affischer på olika ställen i kommunen, artiklar i de 
lokala tidningarna och Facebook var de kanaler Ann-Sofie använde. Åtminstone 
ungdomarna hade ganska långt hittat evenemanget via Facebook, mediet som har 
många positiva aspekter men som också kan ge upphov till aningen konstiga 
situationer t.ex som nu då jag som en av arrangörerna blev inbjuden till evenemanget 
av en gäst in spé.  
 
Det som är riktigt roligt och som föreningen uppskattar är att evenemanget lockade så 
många ungdomar till lokalen, och inte bara ungdomar utan allt från små barn till 
pensionärer.  
 
Det annars så förträffliga programbladet hade gjort sig ännu bättre om det 
korrekturlästs, det skulle åtminstone ha varit bra om föreningen fått godkänna 
texterna i bladet före det trycktes. Jag medger att vi i föreningen tyvärr inte ens bett 
om det.  
 
Konsertprogrammet var lyckat. Artisterna var alla unga sjundeåbor förutom två 
ungdomliga medelålders herrar, dvs undantagen som bekräftar regeln. Olika 
musikstilar fanns representerade, schlager, country, ballader och rap. Förutom 
artisterna fanns också en konferancier på plats, mellansnacket fungerade också som 
egna programnummer.  
 
Som helhet hade Ann-Sofie skött arrangemangen väl och till föreningens belåtenhet.  
 
 
Sjundeå den 23 oktober 2010  
Södra Sjundeå ungdomsförening  
Maria Wirén-Gottberg, ordförande 
